

Calendar estimativ pentru înscrierea instalatorilor noi în cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice:

- 6 septembrie – 13 septembrie: Înscrierea instalatorilor;
- 16 septembrie – 20 septembrie: Evaluarea dosarelor de validare;
- 23 septembrie – 27 septembrie: Transmiterea clarificărilor;
- 30 septembrie – 2 octombrie: Evaluarea clarificărilor;
- 3 octombrie – 17 octombrie: Contractare;
- 18 octombrie – 24 octombrie: Prezentarea garanției;
- 25 octombrie – 31 octombrie: Verificare garanție + solicitare clarificări;
- 1 noiembrie: Publicarea listei instalatorilor validați.

Calendar estimativ pentru înscrierea beneficiarilor în cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice:

- 27 septembrie: Regiunea Nord-Vest;
- 30 septembrie: Regiunea Centru;
- 1 octombrie: Regiunea Nord-Est;
- 2 octombrie: Regiunea Sud-Est;
- 3 octombrie: Regiunea Sud;
- 4 octombrie: Regiunea București-Ilfov;
- 7 octombrie: Regiunea Sud-Vest Oltenia;
- 8 octombrie: Regiunea Vest;
- 9 octombrie: Unități de cult.